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1 INTRODUCCIÓN 

 
Aguas del Magdalena S.A.  E.S.P está desarrollando el programa “Plan de Agua Potable y 
Alcantarillado 2005-2015” del Departamento del Magdalena, que pretende subsanar las 
dificultades que tienen los diferentes Municipios del Departamento del Magdalena en el 
suministro de agua potable y en la evacuación y tratamiento de las aguas residuales. 
 
Aguas de Manizales S.A. E.S.P. tiene a su cargo la Gerencia Técnica e Interventoría del 
Programa de Agua Potable y Alcantarillado 2005 - 2015 en el Departamento del 
Magdalena.  
 
Dicho Programa, además de la Gerencia e Interventoría que realiza Aguas de Manizales 
S.A. E.S.P., posee los siguientes componentes: 
 
Componente 1. Inversiones en Infraestructura  
Componente 2. Modernización Empresarial 
Componente 3. Fortalecimiento Institucional 
 
En desarrollo del Componente 1: Inversiones en Infraestructura, el día 13 de abril del 
presente año, Aguas del Magdalena S.A.  E.S.P., realiza la publicación de la Invitación 
No. 001-2007, con el objeto de contratar la CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE 
DEL INTERCEPTOR DE AGUAS RESIDUALES ZONA SUR RODADE RO, DEL 
DISTRITO DE SANTA MARTA 
 
Dicha licitación fue adjudicada el día 29 de mayo, al proponente CONSORCIO SAN 
ANGEL, por un valor de $9.170.303.947,71. 
 
De acuerdo a lo anterior, se suscribió el contrato No. CO-001-2007 entre Aguas del 
Magdalena S.A.  E.S.P y el CONSORCIO SAN ANGEL , el día 06 de junio de 2007, al 
cual Aguas de Manizales S.A.  E.S.P., le realizará la correspondiente Interventoría 
Técnica, Administrativa, Financiera y Ambiental. 
 
A continuación se presenta el informe de actividades realizadas tanto por la Interventoría 
como por el contratista durante el sexto período de ejecución del contrato comprendido 
entre el 11 de diciembre de 2007 y el 16 de enero de 2008. 
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2 RESUMEN EJECUTIVO CONTRATO DE OBRA 

2.1 GENERALIDADES 

Número del contrato: CO-001-2007  

Objeto: 
Construcción de la Primera Fase del interceptor de 
Aguas Residuales Zona Sur Rodadero, Distrito de 
Santa Marta 

Nombre Contratista: CONSORCIO SAN ANGEL 

Fecha del contrato: 06 DE JUNIO DE 2007 

Plazo de Ejecución:  18 MESES a partir del Acta de Inicio 

Valor Inicial: $9.170.303.947,71 

Fecha de iniciación: 16 de Julio de 2007 
Fecha de terminación 
contractual: 15 de Enero de 2009 

2.2 AVANCE EN TIEMPO 

Tiempo total transcurrido: 180 días 

Avance Porcentual: 33,33 % 

2.3 AVANCE FINANCIERO 

 
Inversión Contratada: $9.170´303.947,71 

Inversión ejecutada en el periodo: $629.611.284 

Porcentaje ejecutado en el periodo:  6,87 % 

Inversión total ejecutada:  $2.522.729.131 

Porcentaje total ejecutado:  27,51 % 
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3 INFORME CONTRATO DE OBRA 

3.1 DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 
A pesar de ser el Rodadero Sur un sector de gran afluente turístico, carece de redes de 
alcantarillado sanitario. En los últimos tiempos, el sector ubicado en el sur de la ciudad de 
Santa Marta ha estado tomando importancia debido a su constante crecimiento y a la alta 
población flotante que se ven en temporada turística, esto se manifiesta en las continuas 
quejas por parte de los usuarios. 
 
El propósito principal de la obra contratada, es decir la CONSTRUCCIÓN DE LA 
PRIMERA FASE DEL INTERCEPTOR DE AGUAS RESIDUALES ZO NA SUR 
RODADERO, DEL DISTRITO DE SANTA MARTA, consiste en la construcción de una 
estación de bombeo de aguas residuales (EBAR III – ZUCA) ubicada en el sector 
denominado Zuca, con un caudal inicial de bombeo de 200 lps (la EBAR queda con la 
posibilidad de incrementar hasta los 700 lps en el futuro), la construcción de 5.5 Km de 
línea de impulsión de 24” (600 mm) de diámetro desde la EBAR hasta un nuevo módulo 
de la cámara rompepresión ubicada en cercanías de la Zona Franca Industrial, y la 
construcción de 2.9 Km de colector a flujo libre desde el Hotel Irotama hasta la EBAR 
Zuca en tubería en diámetros de 40” (1000 mm) y 44” (1100 mm) el cual hace parte del 
colector principal. 
 
A continuación se presenta un esquema de localización general del proyecto: 
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Esquema de Localización General del Proyecto 
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3.2 COMPONENTES BÁSICOS DEL PROYECTO 

 
Las obras básicas del Proyecto y la distribución detallada de los recursos del Contrato 
para cada obra del mismo, están relacionadas en Anexo 1 del presente informe, de las 
cuales citamos las más relevantes:  
 
La inversión destinada para este Contrato está dividida así: 30% para la instalación de 
tuberías y accesorios del tramo del colector por gravedad y la línea de impulsión, 8% para 
la construcción de la Estación de Bombeo de Aguas Residuales – EBAR ZUCA y la 
construcción del nuevo módulo del rompepresión, y el 62% en suministros de tubería y 
accesorios y quipos electromecánicos de la EBAR. 
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La inversión y actividades principales proyectadas por AGUAS DEL MAGDALENA S.A. 
E.S.P. para ser ejecutadas en el Contrato de Obra son básicamente las siguientes: 
 
Instalación Tuberías y Accesorios $ 2,738,331,880 
Estación de Bombeo de Aguas Residuales y Rompe 
presión $ 740,580,817 
Suministro tubería y accesorios, equipos electromecánicos $ 5,691,391,251 

INVERSIÓN TOTAL $ 9,170,303,948 
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3.3 ASPECTOS TÉCNICOS 

3.3.1 Revisión de materiales y equipos a suministra r 
 
A la fecha de corte del presente informe, han llegado al sitio de las obras, 2.653 metros 
lineales de tubería RIB STEEL de 40” (1000 mm), 292 metros lineales de tubería RIB 
STEEL de 44” (1100 mm), 3.312 metros lineales de tubería HD de 24” (600mm), dos (2) 
equipos de well point con todos sus accesorios, dos bombas sumergibles de 1.5 HP y 3” 
de salida, veinte (20) rieles y veintidós (22) láminas de acero que se utilizarán en el 
entibado de la EBAR, tres (3) vibro compactadores tipo canguro, una (1) rana vibratoria, 
un compresor Ingersoll Rand 785, dos (2) codos bridados de 600 mm por 90 grados, 312 
metros lineales de tubería PVC DE 8” (200mm) RDE 32.5 a la cual se le instalaron 
boquillas de 3” (75mm), 300 metros lineales de tubería Rib Loc de 8” (200mm), parte de 
éstas tuberías de PVC de 200 mm se utilizan en la instalación del equipo de well point 
para abatir el nivel freático de la excavación durante la construcción del colector a 
gravedad 
 
3.3.2 Revisión de Cantidades 
 
Se está a la espera de que el contratista entregue los APU de los nuevos ítems que 
resultaron de las modificaciones hechas al proyecto, con el fin de incorporarlos al contrato 
y así poder realizar un nuevo balance de las obras. A la fecha sigue vigente el balance 
realizado en el mes de septiembre de 2007. 
   
3.3.3 Aspectos de diseño 
 
No se han presentado más modificaciones al proyecto 
 
3.3.4 Gestiones con otras entidades 
 
Se ha continuado con las gestiones tendientes a conseguir ante el Concesionario del Plan 
Vial Ruta del Sol II, el permiso de intervención de la vía para el cruce en la carretera 
Troncal del Caribe de la tubería de impulsión de 24” (600mm) a la altura de la Zona 
Franca Industrial y de ocupación paralela del corredor vial. Adicionalmente, la Trabajadora 
Social del Contratista, se ha encargado de hablar con cada uno de los propietarios y/o 
empresas por donde se está instalando la tubería de impulsión, para concertar con cada 
uno de ellos, la forma, el tiempo y la fecha de realización de los trabajos de demolición de 
pavimento (si aplica), de excavación, de relleno y repavimentación (si aplica). 

3.4 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES 

 
3.4.1 Trámites y permisos 
 
Para la construcción del colector por gravedad, se solicitó por parte de la Alcaldía Distrital 
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desde el mes de marzo del 2007, el concepto de viabilidad técnica para la construcción de 
este paralelo a la línea férrea. Dicho concepto fue expedido por el concesionario de la vía, 
Ferrocarriles del Norte de Colombia – FENOCO, el pasado 24 de agosto del 2007. El 
contrato de permiso de ocupación paralela entre la Alcaldía Distrital y el Instituto Nacional 
de Concesiones – INCO fue firmado nuevamente por las partes el pasado 15 de 
noviembre del 2007, habiéndose pagado a la fecha el costo del permiso por la ocupación 
paralela a la línea férrea. Aun se encuentra pendiente por parte del INCO la pólizas 
expedidas por la Alcaldía, ya que han tenido que ser modificadas en dos ocasiones, sin 
embargo, con FENOCO se ha llegado al acuerdo de seguir trabajando en dicho frente de 
trabajo, cumpliendo con los requisitos por ellos exigidos. 
 
Igualmente se encuentra en trámite el permiso de cruce de la vía y ocupación paralela de 
la misma, para la construcción de la línea de impulsión, ante el Concesionario Vial Ruta 
del Sol II, por parte de la Alcaldía Distrital, una vez determinado que era ésta quien debía 
realizar dicha solicitud, por ser quien quedará con la posesión de la infraestructura a 
construir. Debido al cambio de Administración Distrital, este trámite se había suspendido 
temporalmente, sin embargo, a la fecha de presentación de este informe, los nuevos 
funcionarios de la Alcaldía ya se habían puesto en contacto con los Concesionarios con el 
fin de adelantar la expedición de las pólizas respectivas y la firma del acta de compromiso 
exigida por el Concesionario. 
 
3.4.2 Documentos técnicos para la continuación de l as obras 

 
Se le hizo al Contratista los siguientes requerimientos: 
 
·  Agilizar la presentación de los análisis de precios unitarios de los nuevos ítems, 

resultantes de la modificación realizada a la parte electromecánica de la estación de 
bombeo de aguas residuales, en medio impreso (firmados por el representante legal) y 
magnético. 

·  Agilizar la entrega del cronograma de ejecución de la estación de bombeo de aguas 
residuales con metas físicas definidas. 

 
A la fecha de corte del presente informe, el Contratista no había entregado a esta 
Interventoría ninguno de los documentos antes mencionados, exceptuando parte de los 
APU mencionados, los cuales están siendo analizados por parte de la Interventoría. 

 
3.4.3 Pago de Anticipo 
 
Según cláusula quinta del contrato No. CO-001-2007, forma de pago, se le entregó el 
anticipo correspondiente al 29% del valor total del contrato por un valor de 
$2.659´388.145.  
 
3.4.4 Acta de Inicio 
 
El Acta de Inicio del Contrato de Obra, se firmó el día 11 de Julio de 2007, en la cual se 
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estableció que el Contrato de Obra tendría como fecha de inicio el día 16 de Julio de 2007 
y como fecha de terminación el 15 de Enero de 2009.  
 
3.4.5 Comités de Obra y reuniones 
 

FECHA LUGAR OBJETO DE LA REUNIÓN  

13-Dic-07 
Campamento de 
la Obra Comité de Obra 

20-Dic-07 Campamento de 
la Obra 

Comité de Obra 

 03-Ene-08 Campamento de 
la Obra Comité de Obra 

10-Ene-08 
Campamento de 
la Obra Comité de Obra 

15-Ene 08 
Oficinas Aguas 
del Magdalena Citación al Contratista por el atraso de las obras 

 
3.4.6 Avance Financiero y control presupuestal 
 
En el presente periodo se suscribe el Acta de Recibo Parcial de Obra No. 3 con corte a 16 
de Enero de 2008 por un valor de $629.611.284 equivalente al 6.87% del valor del 
contrato incluido los costos indirectos y el IVA, a la cual se le amortiza el anticipo 
correspondiente del 29%, es decir que el valor a pagar antes de impuestos es de 
$447.024.012. A la fecha de presentación de este informe el contratista ha facturado 
$2.522.729.131 y amortizado del anticipo la suma de $731.591.448 
 
 
3.4.7 Control de Pólizas y Reservas Presupuéstales 
 

GARANTIAS 
NOMBRE 

ASEGURADO
RA 

No. POLIZA FECHA 
INICIAL FECHA FINAL VALOR 

ASEGURADO 

MANEJO DEL 
ANTICIPO 

Agrícola de 
Seguros 1035000671701 06-06-2007 06-04-2009 $2.659.388.145 

CUMPLIMIENTO Agrícola de 
Seguros 

1035000671701 06-06-2007 06-04-2009 $1.834.060.790 

SALARIOS, 
PRESTACIONES 

SOCIALES E 
INDEMNIZACIONES 

Agrícola de 
Seguros 1035000671701 06-06-2007 06-12-2011 $1.834.060.790 

ESTABILIDAD DE 
OBRA 

Agrícola de 
Seguros 1035000671701 06-12-2008 06-12-2013 $1.834.060.790 

RESPONSABILIDAD 
CIVIL 

EXTRACONTRACTUA
L 

Agrícola de 
Seguros 1035000148002 06-06-2007 06-04-2009 $1.834.060.790 

 
Los recursos de financiación del presente proyecto, son los dispuestos en el encargo 
fiduciario de recaudo, administración, garantía y pagos No. 3-4-1725, de fecha 23 de 
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octubre de 2006, celebrado entre Aguas del Magdalena S.A.  E.S.P. y Fiduciaria de 
Occidente S.A. 

3.5 PROGRAMACIÓN Y AVANCE FISICO 

3.5.1 Programación 
 
Durante éste período el Contratista continua con la construcción de la línea de impulsión 
con las actividades de excavación, instalación de tubería HD 600 mm y relleno 
seleccionado compactado, utilizando el material proveniente de la excavación, en este 
frente el Contratista utiliza una retroexcavadora Hitachi EX 200 
 
El Contratista inicia además la construcción del colector a gravedad, con las actividades 
de: hinca de las puntas coladeras e instalación del equipo de well point, entibado, 
excavación, instalación de tubería Rib Steel de 1000 mm, cimentación (10 cms) y atraque 
de tubería hasta un tercio del tubo con grava de ¾ de pulgadas y relleno inicial y final 
seleccionado con material proveniente de la excavación, utiliza en este frente una 
retroexcavadora Hitachi EX 200. 
 
3.5.2 Cronograma 
 
Según el cronograma de obra entregado por el Contratista y aprobado por la Interventoría, 
la ejecución del proyecto presenta un atraso considerable. A la fecha se debería estar 
ejecutando obras en los cuatro frentes del proyecto con una inversión acumulada del 
68,60 % y solamente se ha facturado el 27,51 % incluyendo el 50% del suministro de la 
tubería Rib Steel de 1000 y 1100 mm. 
 
A continuación se presenta un resumen del avance por cada uno de los frentes de trabajo, 
comparado con la programación aprobada por la Interventoría: 
 

·  Frente de trabajo Colector a Gravedad:  A la fecha de corte, el Contratista 
debería tener instalado un 33% del total de la tubería de 1000 mm de diámetro 
correspondientes a 878 ml, sin embargo, únicamente se han instalado 164 ml 
correspondientes a un 6.18%, es decir que se tiene un atraso de 26.82% (714ml). 
En cuanto a la tubería de 1100 mm de diámetro, a fecha de 23 de noviembre de 
2007, debería estar instalada en un 100%, sin embargo a la fecha en este frente 
de trabajo, aun no se ha realizado ninguna actividad, es decir que el avance es del 
0%. 
Para el desarrollo de esta actividad, se debía disponer de un equipo de well point 
para el abatimiento del nivel freático, el cual debió estar disponible para el 
comienzo de esta actividad, sin embargo este equipo apenas llegó a la obra el día 
3 de noviembre de 2007, pero apenas estuvo disponible o apto para su utilización 
hasta el día 12 de diciembre de 2007. A pesar de que la utilización de este equipo 
se sugirió dentro del Pliego de Condiciones Generales, el Contratista al no 
encontrar disponibilidad inmediata, debió sustituirlo por otro o implementar la 
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manera de comenzar la instalación de la tubería con el fin de cumplir con la 
programación de obra por él presentada y aprobada por la Interventoría. 
En cuanto al rendimiento de instalación de la tubería de 1000 mm, el avance diario 
ha sido variable, dadas las condiciones iniciales del terreno y de la maniobrabilidad 
de los equipos (retroexcavadora y well point). Este rendimiento ha estado entre los 
3 y 15 metros lineales por día. Asumiendo que a medida que el Contratista 
avanza, el frente mejora el ritmo de trabajo y se tiene mejor manejo de los equipos 
disponibles, se podría hablar de un rendimiento entre los 15 y 18 metros lineales 
por día, para lo cual necesitaría de 193 días de trabajo para la instalación de los 
2888 ml, es decir que suponiendo que se trabajen 24 días al mes (6 días a la 
semana), sin presentarse ningún inconveniente de equipos, clima, etc., se 
necesitan de aproximadamente 8 meses adicionales a partir de la fecha , es decir 
que se estaría culminando con este frente de trabajo, a mediados del mes de 
septiembre del presente año. 

 
·  Frente de Trabajo de la EBAR : A la fecha el pozo húmedo de la estación, debería 

estar en un 100% de avance, sin embargo las únicas actividades realizadas en 
este frente de trabajo, han sido la localización y replanteo y la excavación hasta 
los 7.5 metros de profundidad, faltando por excavar aun 4 metros adicionales para 
llegar a la cota de solado. Al igual que en el frente del colector por gravedad, para 
la excavación y construcción del pozo húmedo de la EBAR, se contempló en el 
Pliego de Condiciones Generales la utilización de un equipo de well point para el 
abatimiento del nivel freático, el cual solo empezó a funcionar y de manera 
intermitente el día 28 de noviembre de 2007, haciendo la claridad que como el well 
point no ha funcionado, sino únicamente la bomba del equipo con una tubería que 
ha bombeado el agua estancada en la excavación, sin embargo por no disponer 
de un equipo para excavación de manera permanente en este frente de trabajo, la 
excavación realizada se ha visto afectada por derrumbes y la disposición de las 
aguas freáticas bombeadas, ha generado malestar en los lotes donde se está 
depositando, produciendo una serie de reclamaciones por parte de los propietarios 
y del DADMA. A la fecha aun no se cuenta con equipo de excavación apropiado 
para acometer las actividades ni la disponibilidad del acero de refuerzo para el 
armado de la losa inferior ni de los muros, etc., la interventoría ni siquiera tiene 
una fecha de llegada del acero, aunque el Director de Obra ha manifestado en 
varias oportunidades que dicho material ya se encuentra pedido y pago a la 
empresa Ferrasa. 
Es importante aclarar que la estación de bombeo por el cambio de ubicación al 
inicialmente planteado, sufrió una serie de modificaciones tanto en su forma 
geométrica como estructural, sin embargo desde el día 31 de octubre de 2007, el 
contratista dispone de los planos debidamente aprobados por la Gerencia Técnica. 

 
·  Frente de Trabajo de la Línea de Impulsión : A la fecha, de acuerdo a la 

programación de obra aprobada, esta línea de impulsión debería estar en un 100% 
de ejecución. Sin embargo, únicamente se han instalado 1981 ml 
correspondientes a un 35.4% y se han suministrado 3312 ml de los 5600 ml en 
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total. De acuerdo a la programación de obra, la totalidad del suministro de tubería 
HD de 600 mm de diámetro, debería cumplirse desde el 17 de noviembre de 2007. 
En cuanto al rendimiento de instalación de la tubería de HD de 600 mm, el avance 
diario igualmente ha sido variable pero mucho más alto que el colector por 
gravedad, estando dicho rendimiento alrededor de los 72 metros lineales diarios. 
Par al instalación de los 3619 ml faltantes, se requerirían de de 50 días de trabajo, 
es decir que suponiendo que se trabajen 24 días al mes (6 días a la semana), sin 
presentarse ningún inconveniente de equipos, clima, y sobre todo el suministro de 
la tubería, etc., se necesitan de aproximadamente 2.5 meses adicionales a partir 
de la fecha, incluyendo las pruebas hidrostáticas, es decir que se estaría 
culminando con este frente de trabajo, a finales del mes de marzo del presente 
año. 
Al igual que en la EBAR, la línea de impulsión sufrió un cambio en el trazado, 
debido a la negativa de Fenoco de la instalación paralela a la línea férrea, y 
aunque los planos definitivos aprobados por la Gerencia Técnica fueron 
entregados al Contratista el día 31 de octubre de 2007, de manera no oficial, le fue 
entregado al contratista el plano con la localización nueva paralela a la Troncal del 
Caribe desde el comienzo de la obra, tanto así que se realizó el trazado y 
replanteo conjuntamente con la comisión topográfica de Metroagua S.A. E.S.P. 
como diseñadores del proyecto, dejando referenciado dicho trazado para el 
comienzo inmediato de las actividades de este frente de trabajo, iniciadas 
realmente el día 29 de septiembre de 2007. 
 

·  Frente de Trabajo Rompepresión:  Al igual que la línea de impulsión, este frente 
debería estar culminado en su totalidad desde el día 26 de diciembre de 2007. En 
esta frente de trabajo, el contratista no ha realizado ninguna actividad. 

 

3.6 ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA 

·  Excavación, instalación de tubería HD 600 mm y relleno seleccionado compactado 
con material proveniente de la excavación, en desarrollo de la construcción de la línea 
de impulsión. Durante este período se instalaron 587 metros lineales, para un 
acumulado de 1981 metros lineales. El contratista aun no ha realizado la prueba 
hidrostática del primer kilómetro de tubería instalada, la cual estaba programada para 
hacerse durante este período. 

·  Entibado, excavación, instalación de tubería Rib Steel de 1000 mm, cimentación y 
atraque con grava de ¾ de pulgadas hasta un tercio del diámetro de la tubería, relleno 
inicial y final compactado utilizando material proveniente de la excavación, en 
desarrollo de la construcción del colector a gravedad. proveniente de la excavación, 
en desarrollo de la construcción de la línea de impulsión. Durante este período se 
instalaron 164 metros lineales, para un acumulado de 164 metros lineales. 
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3.7 ASPECTOS AMBIENTALES, IMPACTO URBANO Y SEGURIDA D INDUSTRIAL 

3.7.1 Mitigación del impacto urbano 
 
Durante la construcción de la línea de impulsión, el Contratista ha utilizado: paleteros, 
cintas demarcadoras, soportes para la cinta demarcadora, vallas móviles tipo 4 doble cara 
y señales preventivas tipos SP 30, SP 38 y SP 60 de las Normas y Especificaciones 
Técnicas para la Construcción de Obras de Acueducto y Alcantarillado del Grupo 
Empresarial Tiple A.   
En la construcción del colector a gravedad el Contratista coloca avisos de peligro a un 
lado de la línea férrea 500 metros antes y después del sitio de trabajo. 
De acuerdo a la inquietud presentada por el Conjunto Residencial Lagos del Dulcino, 
donde se están vertiendo las aguas provenientes del abatimiento del nivel freático del 
pozo húmedo de la EBAR, se requirió al Contratista para que buscara asesoría con un 
Ingeniero Químico o similar, para definir un tipo de tratamiento al agua antes de ser 
vertida, o de buscar otro sitio para la disposición de dichas aguas. 
 
3.7.2 Seguimiento del Plan de Gestión Social de la Obra 
 
La Trabajadora Social se ha reunido con hoteleros y representantes de firmas 
constructoras que actualmente están construyendo condominios y otras clases de 
edificaciones en el área de influencia del proyecto que nos ocupa. Se programó una 
reunión con éstos gremios para el día 13 de diciembre en el hotel Santamar, la cual se 
aplazó para el 23 de enero de 2008. 
Igualmente la Trabajadora Social ha conversado con funcionarios de fábricas e industrias 
ubicadas a lo largo de la línea de impulsión, con el fin de programar las actividades 
propias de dicho frente, sin interferir con el tráfico automotor de entrada y salida a éstas 
industrias y fábricas. 
 
3.7.3 Sistema de Seguridad Social y Parafiscales 
 
Se le reitera al Contratista por parte de la Interventoría, la obligación de afiliar a todo el 
personal asignado a la obra al Sistema de Seguridad Social (Salud, Pensión, ARP) y de 
cancelar los aportes parafiscales. Ningún trabajador podrá realizar actividad alguna, hasta 
tanto la Interventoría no compruebe su respectiva afiliación. Además estos pagos deberán 
hacerse a más tardar el día 10 de cada mes. 

3.8 ASPECTOS LOGÍSTICOS 

Durante este periodo, el contratista tuvo el siguiente personal, equipo e instalaciones: 
 
3.8.1 Personal Técnico y Administrativo: 
 

NOMBRE CARGO 
Alberto Murillo Palmera Director de Obra 
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José de la Cruz Martínez Reyes Residente de Obra 
Diana María Restrepo Avendaño Trabajadora Social 
Diana Milena Duque Velásquez Técnico en Salud Ocupacional 
Ramón Velásquez Topógrafo 
Edwin Ospino Mestre Almacenista 
Hugo Caballero Baute Auxiliar Administrativo 
Sorelis Torres Quintero Secretaria y Auxiliar Contable 
 Alvaro Fuentes Mensajero 

 
La Interventoría lleva un registro diario del personal involucrado en la obra, llevando un 
control de la dotación de los elementos de protección personal y de las respectivas 
afiliaciones al sistema de seguridad social y parafiscales. 
 
En el Anexo 6 se relaciona el personal tanto administrativo como operativo vinculado por 
el Contratista al desarrollo del proyecto, durante el presente período. 
 
3.8.2 Equipo: 
 

EQUIPO REFERENCIA CANTIDAD 
Retroexcavadora Hitachi EX 200 2 
Volquetas Varias 3 
Well Point Deutz-F4L914 2 
Motobombas Sumergibles 1.5 HP 2 
Motobomba de eje horizontal Presión 150 PSI 1 
Compresor con dos martillos Ingersoll Rand 1 

 
La Interventoría lleva un registro del equipo utilizado en obra y el estado del mismo.  
 
3.8.3 Instalaciones: 
 
·  El contratista readecuó sus oficinas administrativas y operativas localizadas ubicada al 

lado del lote donde se construirá la EBAR con dirección Carrera 4ª No. 68 - 360. 
·  Lote de almacenamiento de tubería, material de obra y equipo, ubicada en el lote 

destinado para la construcción de la EBAR, sobre la Troncal del Caribe cerca a la EDS 
Zuca. 

 
3.8.4 Estado del Tiempo 
 
SEMANA Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  Sábado  Domingo  

 Del 10 al 16 de 
Diciembre SOL SOL SOL SOL SOL SOL SOL 

Del 17 al 23 de 
Diciembre 

SOL SOL SOL SOL SOL SOL SOL 

Del 24 al 30 de 
Diciembre 

SOL SOL SOL SOL SOL SOL SOL 
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Del 31 de Dic-07 al 
06 de Ene-08 

SOL SOL SOL SOL SOL SOL SOL 

Del 07 al 13 de 
Enero 

SOL SOL SOL SOL SOL SOL SOL 

Del 14 al 16 de 
Enero 

SOL SOL SOL ------- ------- ------- ------- 

  
S:  SECO:    Día gris sin lluvia 
SOL:  SOLEADO:               Presencia de sol 
L.L.:  LLUVIA LEVE:   Brisa 
L.F.:  LLUVIA FUERTE:   Tormenta 

3.9 CONTROL DE CALIDAD 

·  Se hacen ensayos de compactación (densidades de campo) al relleno seleccionado 
compactado de la zanja con material proveniente de la excavación en la línea de 
impulsión. Los resultados de los ensayos cumplen con  el porcentaje de compactación 
exigido en las especificaciones técnicas que rigen la ejecución del proyecto en 
mención. 

·  En el frente del colector a gravedad se supervisa que las cotas de la tubería instalada 
correspondan a las del proyecto, que la cimentación y el atraque de la misma sea la 
recomendada por el proveedor, que la soldadura de la tubería Rib Steel se haga 
completamente en seco y que el alineamiento sea el adecuado. 

4 INFORME ADMINISTRATIVO BÁSICO SERVICIO DE INTERVE NTORÍA 

4.1 GENERALIDADES DEL SERVICIO DE INTERVENTORÍA 

 
Aguas de Manizales S.A. E.S.P. dentro de sus funciones, está desarrollando las 
actividades de Interventoría técnica, administrativa y financiera del proyecto objeto del 
presente informe. 
 
Este informe administrativo, contempla las actividades de control y supervisión a las obras 
ejecutadas en el desarrollo del presente contrato, desde el 11 de Diciembre de 2007 hasta 
el 16 de Enero de 2008, fecha de corte para el recibo parcial de obra N° 3. 
 

4.2 ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA 

4.2.1 Actividades básicas 
 
Equipo de la Interventoría vinculado a la fecha: 
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NOMBRE CARGO 
Margarita Jaramillo Quiceno Directora de Interventoría 
Santiago López Suárez  Residente de Interventoría 

Jhonny Castillo C. Ingeniero Seguridad Industrial y Salud 
Ocupacional 

José Alfonso Brito Escobar Supervisor de Obra 
Wilson Ardila  Topógrafo 

 
�  Evaluando el cronograma de obra presentado por el Contratista, y aprobado por la 

Interventoría el día 5 de octubre, la Interventoría le hace ver al Contratista el atraso de 
las obras con respecto a lo programado, exigiéndole nuevamente presentar para 
aprobación de la Interventoría, un plan de contingencia con el fin de recuperar el 
tiempo perdido. 

�  Se ha solicitado tanto a la Entidad Contratante como a la Gerencia Técnica, promover 
una reunión con los Consorciados para definir las acciones a seguir para el control de 
la inversión por parte del Contratista. Dicha reunión se llevó a cabo el día 15 de enero 
en las oficinas de Aguas del Magdalena S.A. E.S.P., en donde el Ing. Darío Oviedo, 
Representante Legal de dos de las tres personas jurídicas que conforman el 
Consorcio y a la vez, Representante Legal del Consorcio, se comprometió a asignar 
todos los recursos financieros y físicos, necesarios para el correcto desarrollo de las 
obras. 

�  Se está a la espera que el Contratista entregue la totalidad de los APU de los nuevos 
ítems que surgieron debido a la modificación efectuada a la EBAR.  

�  Se ha trabajado en todo lo relacionado con la seguridad Industrial, haciendo reuniones 
con participación de la encargada del tema por parte del Contratista, revisando el 
nuevo Plan de Seguridad Industrial presentado, al cual se le hicieron nuevamente 
algunas observaciones y correcciones. El asesor de la ARP, ha realizado junto con la 
encargada del la Seguridad Industrial por parte del Contratista, charlas a los 
trabajadores de la obra con temas referentes al uso de los elementos de protección 
personal EPP. 

 
4.2.2 Control Técnico de la Obra  
 
Durante la construcción de la línea de impulsión se ha ido chequeando alineamientos y 
profundidades de excavación. 
 
En el frente del colector a gravedad, se ha revisado durante la instalación de la tubería 
que la cota batea sea la estipulada en los planos de construcción. Igualmente se ha 
supervisado que la cimentación y el atraque de la misma sea la recomendada por el 
proveedor y que el relleno inicial y final sea compactado adecuadamente.  
 
4.2.3 Control Administrativo y Financiero 
 
En el período transcurrido la Interventoría ha realizado el seguimiento de carácter 
administrativo y financiero. 
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·  Informes Semanales. 
·  Informe Mensual de Avance. 
·  Revisión y control del personal del Contratista. 
·  Revisión y control de la maquinaria y equipo del Contratista. 
·  Control de recursos del Contratista. 
 
4.2.4 Control Contractual y Legal del Contrato 
 
·  Revisión y aprobación de documentos preliminares 
·  Control del programa de obra 
·  Control de pólizas 
·  Revisión de Análisis de Precios Unitarios 
·  Revisión de Pagos a la Seguridad Social 
·  Revisión del pago de los aportes parafiscales 
·  Revisión del pago de nómina 
·  Suscripción del Acta de Recibo Parcial de Obra No 3  
 
4.2.5 Control de Impacto Urbano 
 
·  Se supervisa que el Contratista durante la ejecución de las obras cumpla con lo 

estipulado en el Manual de Mitigación del Impacto Urbano de Aguas del Magdalena, el 
cual aplica para las obras que afecten las vías y el espacio público. 
 

 


