
�
�
GERENCIA TÉCNICA E INTERVENTORÍA DEL PROGRAMA DE  

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 2005 – 2015  
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA �

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

INTERVENTORÍA DEL PROYECTO�
�

“Construcción de la Primera Fase del Interceptor de  Aguas Residuales Zona Sur  
Rodadero, del Distrito de Santa Marta” �

�
�

Contrato No. CO-001-2007 �
�
�
�

INFORME DE INTERVENTORÍA No. 3 ��
PERIODO 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2007 �

�
�

CONTRATANTE: AGUAS DEL MAGDALENA S.A. E.S.P. �
�

INTERVENTORÍA: AGUAS DE MANIZALES S.A.  E.S.P. –  
METROAGUA S.A. E.S.P. �

�
�
OCTUBRE  
2007�



INFORME DE INTERVENTORÍA No. 3 �
�

CONTRATO No. CO-001-2007��
“Construcción de la Primera Fase de Interceptor de Aguas Residuales  

Zona Sur Rodadero, del Distrito de Santa Marta” �
�
�
�
�

LISTA DE DISTRIBUCIÓN�

�
Copias de este documento fueron entregadas a las siguientes personas:�
�

PERSONA� EMPRESA� COPIAS�
Jorge Mario Amariles Gómez� Aguas del Manizales S.A.  E.S.P.� 1�
Marco E. Gutiérrez� Aguas del Manizales S.A.  E.S.P.� 1�
� � �

� � �

� � �

� � �
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
AGUAS DE MANIZALES S.A. E.S.P. � Página 2 de 20 � METROAGUA S.A.  



E.S.P.�



INFORME DE INTERVENTORÍA No. 3 �
�

CONTRATO No. CO-001-2007��
“Construcción de la Primera Fase de Interceptor de Aguas Residuales  

Zona Sur Rodadero, del Distrito de Santa Marta” �
�
�
�
�
�

� � REVISIÓN Y APROBACIÓN: � �

Actividad: �
Interventoría  Técnica,  Administrativa,  Financiera  y  Ambiental  de  la  Construcción  de  la  
Primera�

� Fase del Interceptor de Aguas Residuales Zona Sur Rodadero del Distrito de Santa Marta� �
Título del documento: Informe de Interventoría No .3 .� � � �

Número de revisión � 0� 1� 2� � 3�
� � Nombre� Santiago López� � � � �

Elaboró� � Firma� � � � � �

� � Fecha� � � � � �

� � Nombre� Margarita Jaramillo� � � � �

Revisó� � Firma� � � � � �

� � Fecha� � � � � �

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
AGUAS DE MANIZALES S.A. E.S.P. � Página 3 de 20 � METROAGUA S.A.  



E.S.P.�



INFORME DE INTERVENTORÍA No. 3 �
�

CONTRATO No. CO-001-2007��
“Construcción de la Primera Fase de Interceptor de Aguas Residuales  

Zona Sur Rodadero, del Distrito de Santa Marta” �
�
�
�
�
�
�

� � � TABLA DE CONTENIDO � �

1� INTRODUCCIÓN� 7

2     RESUMEN EJECUTIVO CONTRATO DE OBRA � 8

� 2.1� GENERALIDADES� 8

� 2.2� AVANCE FISICO� 8

� 2.3� AVANCE EN TIEMPO� 8

� 2.4� AVANCE FINANCIERO� 8

3     INFORME CONTRATO DE OBRA � 9

� 3.1� DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO� 9

� 3.2� COMPONENTES BÁSICOS DEL PROYECTO� 11

� 3.3� ASPECTOS TÉCNICOS� 12

� 3.3.1   Revisión de materiales y equipos a suministrar� 12
� 3.3.2� Revisión de Cantidades� 12
� 3.3.3� Aspectos de diseño� 12
� 3.3.4� Gestiones con otras entidades� 12

� 3.4� ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES� 13

� 3.4.1� Trámites y permisos� 13
� 3.4.2� Documentos técnicos para inicio de las obras� 13
� 3.4.3� Pago de Anticipo� 13
� 3.4.4� Acta de Inicio� 14
� 3.4.5� Comités de Obra y reuniones� 14
� 3.4.6� Avance Financiero y control presupuestal� 14
� 3.4.7� Control de Pólizas y Reservas Presupuéstales� 14

� 3.5� PROGRAMACIÓN Y AVANCE FISICO� 15

� 3.5.1� Programación� 15
� 3.5.2� Cronograma� 15

� 3.6� ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA� 15

� 3.7� ASPECTOS AMBIENTALES, IMPACTO URBANO Y SEGURIDAD INDUSTRIAL�
� � 16� �

� 3.7.1   Mitigación del impacto urbano� 16
� 3.7.2� Seguimiento del Plan de Gestión Social de la Obra� 16
� 3.7.3� Sistema de Seguridad Social y Parafiscales� 16

� 3.8� ASPECTOS LOGÍSTICOS� 17

� 3.8.1� Personal Técnico y Administrativo:� 17
�
�
AGUAS DE MANIZALES S.A. E.S.P. � Página 4 de 20 � METROAGUA S.A.  



E.S.P.�



� � � INFORME DE INTERVENTORÍA No. 3 � � �
� � � CONTRATO No. CO-001-2007� � �
� � � “Construcción de la Primera Fase de Interceptor de Aguas Residuales � � �

� � � Zona Sur Rodadero, del Distrito de Santa Marta” � � �

� 3.8.2� Equipo:� 17�
� 3.8.3� Instalaciones:� 17�
� 3.8.4� Estado del Tiempo� 18�
� 3.9      Control de Calidad� 18�

4 INFORME ADMINISTRATIVO BÁSICO SERVICIO DE INTERVENT ORÍA� 18�

� 4.1      GENERALIDADES DEL SERVICIO DE INTERVENTORÍA� 18�

� 4.2      ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA� 19�
� 4.2.1� Actividades básicas� 19�
� 4.2.2� Control Técnico de la Obra� 19�
� 4.2.3� Control Administrativo y Financiero� 20�
� 4.2.4� Control Contractual y Legal del Contrato� 20�
� 4.2.5� Control de Impacto Urbano� 20�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
AGUAS DE MANIZALES S.A. E.S.P. � Página 5 de 20 � METROAGUA S.A.  



E.S.P.�



INFORME DE INTERVENTORÍA No. 3 �
�

CONTRATO No. CO-001-2007��
“Construcción de la Primera Fase de Interceptor de Aguas Residuales  

Zona Sur Rodadero, del Distrito de Santa Marta” �
�
�
�
�
�
�
�
ANEXO 1��
ANEXO 2��
ANEXO 3��
ANEXO 4��
ANEXO 5��
ANEXO 6��
ANEXO 7��
ANEXO 8��
ANEXO 9��
ANEXO 10��
ANEXO 11��
ANEXO 12��
ANEXO 13��
ANEXO 14��
ANEXO 15��
ANEXO 16��
ANEXO 17�
�
�
�
ANEXO 18��
ANEXO 19��
ANEXO 20��
ANEXO 21�

�
�
�

�
ANEXOS CONTRATO DE OBRA �

�
Información Básica del Contrato  
Control de pólizas del contrato  
Actas de Acuerdo��
Avance del contrato��
Control de ejecución del proyecto��
Control de equipo, personal e instalaciones del contratista  
Control de la inversión��
Acta parciales de avance de obra  
Pagos de aportes a la seguridad social  
Relación de correspondencia cruzada.  
Fotocopia de la Bitácora��
Actas de Comité de Obra  
Información a la Comunidad  
Organigrama del Contratista  
Control Seguridad Industrial  
Informes Semanales  
Control de Calidad de Obra�
�

ANEXOS SERVICIO DE INTERVENTORÍA �
�
Estado Financiero de la Interventoría  
Información seguridad social Interventoría  
Organigrama Interventoría  Registro 
Fotográfico�

�
�
�
�
�
�
1�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
AGUAS DE MANIZALES S.A. E.S.P. � Página 6 de 20 � METROAGUA S.A.  



E.S.P.�



INFORME DE INTERVENTORÍA No. 3 �
�

CONTRATO No. CO-001-2007��
“Construcción de la Primera Fase de Interceptor de Aguas Residuales  

Zona Sur Rodadero, del Distrito de Santa Marta” �
�
�
�

INTRODUCCIÓN�
�
�
Aguas del Magdalena S.A.  E.S.P está desarrollando el programa “Plan de Agua Potable y   
Alcantarillado  2005-2015”  del  Departamento  del  Magdalena,  que  pretende  
subsanar  las  dificultades  que  tienen  los  diferentes  Municipios  del  Departamento  
del  Magdalena  en  el  suministro de agua potable y en la evacuación y tratamiento de las 
aguas residuales.�
�
Aguas de Manizales S.A. E.S.P. tiene a su cargo la Gerencia Técnica e Interventoría del  
Programa   de   Agua   Potable   y   Alcantarillado   2005   -   2015   en   el  
Departamento   del  Magdalena.�
�
Dicho Programa, además de la Gerencia e Interventoría que realiza Aguas de Manizales  S.A. 
E.S.P., posee los siguientes componentes:�
�
Componente 1. Inversiones en Infraestructura  
Componente 2. Modernización Empresarial  
Componente 3. Fortalecimiento Institucional�
�
En  desarrollo  del  Componente  1:  Inversiones  en  Infraestructura,  el  día  13  de  
abril  del  presente  año,  Aguas  del  Magdalena  S.A.   E.S.P.,  realiza  la  publicación  
de  la  Invitación  No.  02-2007,  con  el  objeto  de  contratar  la  CONSTRUCCIÓN  
DE  LA  PRIMERA  FASE   DEL   INTERCEPTOR   DE   AGUAS   RESIDUALES   
ZONA   SUR   RODADERO,   DEL  DISTRITO DE SANTA MAR TA�
�
Dicha  licitación  fue  adjudicada  el  día  29  de  mayo,  al  proponente  CONSORCIO  

SAN  ANGEL, por un valor de $9.170.303.947,
71

.�
�
De  acuerdo  a  lo  anterior,  se  suscribió  el  contrato  No.  CO-001-2007  entre  
Aguas  del  Magdalena  S.A.   E.S.P  y  el  CONSORCIO SAN ANGEL ,  el  día  06  de  
junio  de  2007,  al  cual  Aguas  de  Manizales  S.A.     E.S.P.,  le  realizará  la  
correspondiente  Interventoría   Técnica, Administrativa, Financiera y Ambiental.�
�
A continuación se presenta el informe de actividades realizadas tanto por la Interventoría  
como por el contratista durante el tercer período de ejecución del contrato comprendido  entre 
el 16 de septiembre y el 15 de octubre de 2007.�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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�
2     RESUMEN EJECUTIVO CONTRATO DE OBRA �
�

2.1    GENERALIDADES � � � �
�

Número del contrato: � CO-001-2007� �
�

� � �
Construcción  de  la  Primera  Fase  del  interceptor  
de�

�

Objeto: �
� �

Aguas   Residuales   Zona   Sur   Rodadero,   Distrito   
de�

�

� � Santa Marta� �
�

Nombre Contratista: � CONSORCIO SAN ANGEL� �
�

Fecha del contrato: � 06 DE JUNIO DE 2007� �
�

Plazo de Ejecución: � 18 MESES a partir del Acta de Inicio�
�

Valor Inicial: � � $9.170.303.947,71� �
�

Fecha de iniciación: � 16 de Julio de 2007� �
�

Fecha � de� terminación �
15 de Enero de 2009�

�
�

contractual: � � �
�

� � � � �

2.2    AVANCE FISICO � � � �
�

Avance Físico Mensual: � 13.99 %� � �
�

Avance Físico Acumulado: � 13.99 %� � �
�

2.3    AVANCE EN TIEMPO � � � �
�

Tiempo total transcurrido: � 90 días� � �
�

Avance Porcentual: � 16.67%� � �
�

2.4    AVANCE FINANCIERO � � � �
�

Inversión Contratada: � � $9.170´303.947,� 71�
�

� �
�

Inversión ejecutada en el periodo: � $1.282.656.840� �
�

Porcentaje ejecutado en el periodo: � 13.99 %� �
�

Inversión total ejecutada: � � $1.282.656.840� �
�

Porcentaje total ejecutado: � � 13.99 %� �
�

�
�
�
�
�
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�
3     INFORME CONTRATO DE OBRA  3.1    
DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO �
�
�
�
�
A pesar de ser el Rodadero Sur un sector de gran afluente turístico, carece de redes de   
alcantarillado sanitario. En los últimos tiempos, el sector ubicado en el sur de la ciudad de  
Santa Marta ha estado tomando importancia debido a su constante crecimiento y a la alta  
población flotante que se ven en temporada turística, esto se manifiesta en las continuas  
quejas por parte de los usuarios.�
�
El  propósito  principal  de  la  obra  contratada,  en  decir  la  CONSTRUCCIÓN  DE  
LA  PRIMERA   FASE   DEL   INTERCEPTOR   DE   AGUAS   R ESIDUALES   
ZONA   SUR  RODADERO,  DEL  DISTRITO  DE  SANTA  MA RTA,  consiste  en  la  
construcción  de  una  estación  de  bombeo  de  aguas  residuales  (EBAR  III  –  
ZUCA)  ubicada  en  el  sector  denominado  Zuca,  con  un  caudal  inicial  de  
bombeo  de  200  lps  (la  EBAR  queda  con  la  posibilidad de incrementar hasta los 
700 lps en el futuro), la construcción de 5.5 Km de  línea de impulsión de 24” (600 mm) de 
diámetro desde la EBAR hasta un nuevo módulo  de  la  cámara  rompepresión  ubicada  
en  cercanías  de  la  Zona  Franca  Industrial,  y  la  construcción  de  2.9  Km  de  
colector  a  flujo  libre  desde  el  Hotel  Irotama  hasta  la  EBAR  Zuca en tubería en 
diámetros de 40” (1000 mm) y 44” (1100 mm) el cual hace parte del  colector principal.�

�
A continuación se presenta un esquema de localización general del proyecto:�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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Esquema de Localización General del Proyecto �

�
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�
�
3.2    COMPONENTES BÁSICOS DEL PROYECTO �

�
�
Las  obras  básicas  del  Proyecto  y  la  distribución  detallada  de  los  recursos  del  
Contrato  para cada obra del mismo, están relacionadas en Anexo 1 del presente informe, de 
las  cuales citamos las más relevantes:�

�
La  inversión  destinada  para  este  Contrato  está  dividida  así:  30%  para  la  
instalación  de  tuberías y accesorios del tramo del colector por gravedad y la línea de 
impulsión, 8% para  la  construcción  de  la  Estación  de  Bombeo  de  Aguas  
Residuales  –  EBAR  ZUCA  y  la  construcción  del  nuevo  módulo  del  
rompepresión,  y  el  62%  en  suministros  de  tubería   y  accesorios y quipos 
electromecánicos de la EBAR.�

�
�

� ����������	
��
�����
�
���	
 �
�

��� � � � �
�

��� � � �
��� � �

��� �
� �

�

� � �
�

��� � � � �
�

��� � � � �
�

��� � ��� � � �
�

� � �
�

	�� � �
�� �

�
�

�� �
� �

�

� � � �


��
������������������� � � � ��
������������������� � � � �  ������
���
��������� �
�

�
�

� !��������� � !"����#������������ � ����������$��%��&��� �
�

� � #��&�&������ � ����
�����'����� �
�

�
�
�
La  inversión  y  actividades  principales  proyectadas  por  AGUAS  DEL  MAGDALENA  
S.A.  E.S.P. para ser ejecutadas en el Contrato de Obra son básicamente las siguientes:�

�
Instalación Tuberías y Accesorios� $ 2,738,331,880�
Estación de Bombeo de Aguas Residuales y Rompe� �
presión� $ 740,580,817�
Suministro tubería y accesorios, equipos electromecánicos� $ 5,691,391,251�

INVERSIÓN TOTAL � $ 9,170,303,948�
�
�
�
�
�
�
�
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�
3.3    ASPECTOS TÉCNICOS�
�
3.3.1    Revisión de materiales y equipos a suminis trar �
�
A la fecha de corte del presente informe, han llegado al sitio de las obras, 2.653 metros  
lineales  de  tubería  RIB  STEEL  de  40”  (1000  mm),  292  metros  lineales  de  
tubería  RIB  STEEL de 44” (1100 mm) y 864 metros lineales de tubería HD de 24”(600mm)�
�
El   contratista   entregó   a   la   Interventoría,   la   totalidad   de   los   protocolos   
de   calidad  correspondientes a la tubería suministrada de 1000 mm y 1100 mm, las cuales 
cumplen  con la norma NTC 4764.Igualmente entrego certificado de calidad de la tubería HD 
de 600  mm, la cual cumple con los requisitos de fabricación de la norma en 598/ISO 7186�
�
La  Interventoría  pudo  constatar  que  la  tubería  suministrada  corresponde  a  los  
lotes  de  tubos y perfiles de los protocolos de calidad entregados, los cuales se anexan al 
presente  informe.�
�
3.3.2    Revisión de Cantidades �
�
La   Interventoría   realizó   un   balance   de   las   cantidades   de   obra,   las   
cuales   fueron  presentadas a la Gerencia Técnica. Se está a la espera de que el contratista 
entregue los  APU faltantes, para poder entregarle los nuevos ítems que se incorporarán al 
contrato.�
�
3.3.3    Aspectos de diseño �
�
En la instalación de la línea de impulsión de la EBAR al rompepresión, en el K4+941 se  
realizó un cambio en la alineación presentada en el diseño, a razón de la ubicación de 3   
postes  de  luz  nuevos  que  no  se  encontraban  en  el  momento  en  que  se  
realizó  dicho  diseño, sin embargo, una vez pasada la zona de ubicación de los postes, se 
retomó la  alineación de diseño.�
�
Igualmente en el K5+068, se instaló la tubería a una mayor profundidad de la programada  en  
el  diseño,  a  razón  del  cruce  de  la  línea  de  impulsión  de  las  aguas  
residuales   provenientes del Rodadero, se interceptaba con la línea en construcción, por lo 
tanto se  determinó pasar por debajo de dicha tubería. Una vez pasada la impulsión del 
Rodadero,  se retomó la profundidad de diseño.�
�
3.3.4    Gestiones con otras entidades �
�
El  contratista  se  ha  encargado,  en  cumplimiento  de  las  especificaciones  
técnicas,  de  oficiar a todas las empresas de servicios públicos de la ciudad, como 
Metroagua, Gases  del Caribe, Electricaribe, Promigas, Telecom, solicitándoles los planos 
con las redes que  se encuentren ubicadas en el área de construcción del proyecto. Se está a 
la espera de la  respuesta de dichas entidades.�
�
Adicionalmente el Contratista ha oficiado a la Concesión Vial Ruta del Sol II solicitando�
�
�
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�
�
permiso para el cruce de la carretera Troncal del Caribe con la tubería de impulsión a la  
altura de la Zona Franca Industrial (PR K90+000).�
�
�
�
3.4    ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES  
3.4.1    Trámites y permisos �
�
�
�
Para la construcción del colector por gravedad, se solicitó por parte de la Alcaldía Distrital  
desde  el  mes  de  marzo  de  los  corrientes,  el  concepto  de  viabilidad  técnica  
para  la  construcción  de  este  paralelo  a  la  línea  férrea.  Dicho  concepto  fue  
expedido  por  el  concesionario de la vía, Ferrocarriles del Norte de Colombia – FENOCO, 
el pasado 24 de  agosto.  El  contrato  de  permiso  de  ocupación  paralela  entre  la  
Alcaldía  Distrital  y  el  Instituto Nacional de Concesiones – INCO fue firmado y enviado al 
INCO por parte de la  Alcaldía  el  pasado  5  de  octubre.  Se  está  a  la  espera  de  
la  aprobación  de  las  pólizas  respectivas  por  parte  del  INCO  y  así  poder  
comenzar  la  instalación  de  la  tubería  del   colector a gravedad.�
�
�
�
3.4.2    Documentos técnicos para inicio de las obr as�
�
Se le solicitó nuevamente al contratista la entrega de los siguientes documentos con el fin  de   
dar   cumplimiento   a   lo   estipulado   en   los   Términos   de   Referencia      y   
en   las  Especificaciones Técnicas correspondientes�
�
• Análisis  de  Precios  Unitarios  de  la  propuesta  en  medio  impreso  (firmados  

por  el  representante legal) y magnético, corregidas según las observaciones hechas por 
la  Interventoría   

• Cronograma de Obra corregido y ajustado.   
• Flujo de inversión mensual, con sus respectivas metas físicas.   
• Hojas de vida del Residente de Obra y Trabajadora Social.   
• Hoja de vida del Topógrafo, con su respectiva licencia profesional.   
• Certificados   de   calibración   vigente   de   los   equipos   de   topografía   a   

utilizar  permanentemente en la obra.   
• Certificados  de  calibración  de  las  máquinas  de  ensayos  del  laboratorio  de  

suelos  y  concretos.   
• Actas de vecindad de las viviendas aledañas a la EBAR, debidamente corregidas con  las 

observaciones hechas por la Interventoría.   
• Actas de vecindad de las viviendas aledañas a la línea de impulsión.  
 
3.4.3    Pago de Anticipo  
�
Según  cláusula  quinta  del  contrato  No.  CO-002-2007,  forma  de  pago,  se  le  
entregó  el  anticipo   correspondiente   al   29%   del   valor   total   del   contrato   
por   un   valor   de�
�
�
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�
�
$2.659´388.145.�
�
3.4.4    Acta de Inicio �
�
El Acta de Inicio del Contrato de Obra, se firmó el día 11 de Julio de 2007, en la cual se  
estableció que el Contrato de Obra tendría como fecha de inicio el día 16 de Julio de 2007  y 
como fecha de terminación el 15 de Enero de 2009. Ver Anexo 3.�
�
3.4.5    Comités de Obra y reuniones �
�

FECHA� LUGAR � � OBJETO DE LA REUNIÓN �
�

20-Sept-07�
Campamento� de�

Comité de Obra�
�

la Obra� �
�

� � � �

27-Sept-07�
Campamento� de�

Comité de Obra�
�

la Obra� �
�

� � � �

04 Oct-07�
Aguas� de�

Comité de Obra�
�

Manizales� �
�

� � � �

11-Oct-07�
Campamento� de�

Comité de Obra�
�

la Obra� �
�

� � � �

�
�
3.4.6    Avance Financiero y control presupuestal �
�
A la fecha de presentación del presente informe se ha realizado una inversión según el  Acta 
de Recibo Parcial de Obra N° 01, por valor de $ 1.282. 656.840 incluido los costos  indirectos 
y el IVA, a la cual se le amortiza el anticipo correspondiente 29%, es decir que  el valor a 
pagar antes de impuestos es de $910.686.357.�
�
3.4.7    Control de Pólizas y Reservas Presupuéstal es  

POLIZAS VIGENTES �
�
�

� NOMBRE� �
FECHA� �

VALOR� �

GARANTIAS � ASEGURADO� No. POLIZA � FECHA FINAL � �

INICIAL � ASEGURADO�
�

� RA� � �
�

MANEJO DEL� Agrícola de�
1035000671701� 06-06-2007� 06-04-2009� $2.659.388.145� �

ANTICIPO� Seguros� �

� � � � �

CUMPLIMIENTO�
Agrícola de�

1035000671701� 06-06-2007� 06-04-2009� $1.834.060.790� �

Seguros� �

� � � � � �

SALARIOS,� � � � � �
�

PRESTACIONES� Agrícola de�
1035000671701� 06-06-2007� 06-12-2011� $1.834.060.790� �

SOCIALES E� Seguros� �

� � � � �

INDEMNIZACIONES� � � � � �
�

ESTABILIDAD DE� Agrícola de�
1035000671701� 06-12-2008� 06-12-2013� $1.834.060.790� �

OBRA� Seguros� �

� � � � �

RESPONSABILIDAD� � � � � �
�

CIVIL� Agrícola de�
1035000148002� 06-06-2007� 06-04-2009� $1.834.060.790� �

EXTRACONTRACTUA� Seguros� �

� � � � �

L�
�
�
�
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�

�
Los  recursos  de  financiación  del  presente  proyecto,  son  los  dispuestos  en  el  
encargo   fiduciario  de  recaudo,  administración,  garantía  y  pagos  No.  3-4-1725,  
de  fecha  23  de  octubre  de  2006,  celebrado  entre  Aguas  del  Magdalena  S.A.    
E.S.P.  y  Fiduciaria  de  Occidente S.A.�
�
�
3.5� PROGRAMACIÓN Y AVANCE FISICO �

3.5.1� Programación �
�
Durante   este   período,   el   Contratista   terminó   con   la   ejecución   de   las   
actividades  preliminares,  como  replanteo,  adecuación  del  sitio  de  almacenamiento  
de  la  tubería,  adecuación   de   las   oficinas   administrativas   del   contratista   etc   
Igualmente   inicia   la  excavación  de  la  Estación  de  Bombeo  de  Aguas  
Residuales  EBAR,  actividad  que  se  suspende  al  encontrar  el  nivel  freático  a  
una  profundidad  de  2.5  metros.  El  Contratista  instala 762 ml de tubería HD 600mm, 
iniciando desde la Zona Franca Industrial hacia la  EBAR.�
�
3.5.2    Cronograma �
�
El  Contratista  presentó  un  nuevo  cronograma  de  obra,  al  cual  se  le  realizaron  
varias  observaciones, entre las cuales se pueden resaltar las siguientes:��

- La  programación  esta  muy  forzada  los  primeros  meses  quedando  los  
últimos  meses con una inversión casi nula.   

- Se sugirió al contratista agrupar las actividades con una secuencia lógica.  
 
 
 
3.6 ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA  
�
• Replanteo de la línea de impulsión.   
• Elaboración  de  apiques  a  lo  largo  de  la  línea  de  impulsión,  con  el  fin  de  

localizar  tubería y/o interferencias para su construcción   
• Construcción del alojamiento de los trabajadores   
• Construcción de la bodega para el almacenamiento de los materiales de construcción   
• Excavación  en  la  Estación  de  Bombeo  de  Aguas  Residuales  hasta  2.5  

metros  de  profundidad   donde   se   encontró   el   nivel   freático.   Esta   
actividad   se   encuentra  suspendida en espera del equipo Well Point que según 
información entregada por el  Contratista deberá llegar a la obra el 20 de octubre de 2007. 
Igualmente se le solicitó  al  contratista remitir a la Interventoría una metodología alterna 
al abatimiento del nivel  freático con well poit, con el fin de no atrasar mas esta actividad. 
Esta alternativa fue  comunicada  verbalmente  por  el  Director  de  Obra  en  
Comité  de  Obra  donde  se  proponía el abatimiento del nivel freático con 3 bombas 
sumergibles de 3” y realizar la  excavación con una retroexcavadora con brazo de 18 
metros. Sin embargo a la fecha  de  elaboración  del  presente  informe,  no  se  ha  
continuado  con  esta  actividad,  y  la  retroexcavadora no ha sido suministrada por 
parte del Contratista.  

�

�
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�
• Excavación,  instalación  de  tubería  HD  600  mm  (24”)  y  relleno  compactado  

con  material  seleccionado  proveniente  de  la  excavación  y  material  
seleccionado  de  cantera, en la línea de impulsión EBAR-Rompepresión   

• Instalación  tubería  de  200  mm  PVC  para  el  bombeo  del  agua  de  nivel  
freático  del  equipo de well point.  

�
3.7    ASPECTOS AMBIENTALES, IMPACTO URBANO Y SEGUR IDAD INDUSTRIAL   
3.7.1    Mitigación del impacto urbano �
�
�
�
El contratista fabricó y está utilizando durante la instalación de la tubería HD 600 mm las  
vallas   autorizadas   por   la   Interventoría   al   igual   que   la   cinta   
demarcadora   con    sus  respectivos soportes.��
Igualmente  el  contratista  coloco  dos  paleteros  sobre  la  Vía  Troncal  del  Caribe,  
para  el  transporte y regado de la tubería HD 600mm hasta el sitio de instalación.��
Se le han realizado observaciones al Contratista, sobre el mejoramiento de la señalización  
en  este  frente  de  trabajo,  con  el  fin  de  evitar  accidentes  sobre  la  vía  de  
alto  transito.  Igualmente se le ha hecho énfasis en no dejar excavaciones abiertas al lado 
de la vía, por  lo  que lo que se instala en el día, es inmediatamente rellenado.�
�
�
3.7.2    Seguimiento del Plan de Gestión Social de la Obra �
�
En este contrato, se ha identificado que la socialización del proyecto, debe estar dirigida a   
líderes  de  los  barrios  que  se  beneficiarán  en  futuro,  pero  sobre  todo  al  
gremio  de  hoteleros  y  constructores  de  la  ciudad,  con  el  fin  de  mantenerlos  
informados  sobre  el  alcance  y  avance  de  las  obras.  Esta  socialización  no  se  
ha  comenzado  a  la  fecha  de  presentación del informe.�
�
Adicionalmente,  la  trabajadora  social,  en  compañía  de  los  ingenieros  de  la  
obra,  se  encuentra elaborando las actas de vecindad de las viviendas aledañas al lote de la 
EBAR  y de las viviendas y lotes aledaños a la línea de impulsión.�
�
3.7.3    Sistema de Seguridad Social y Parafiscales �
�
Se  le  ha  informado  al  Contratista  por  parte  de  la  Interventoría,  la  obligación  
de afiliar   a  todo el personal asignado a la obra al Sistema de Seguridad Social (Salud, 
Pensión, ARP)  y   Parafiscales.   Ningún   trabajador   podrá   realizar   ninguna   
actividad,   hasta   tanto   la  Interventoría no compruebe su respectiva afiliación.�
�
El contratista presentó para revisión y aprobación por parte de la Interventoría, un nuevo  
Programa de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial, al cual se le realizaron algunas  
correcciones y sugerencias por parte del Ingeniero Jhonny Castillo, Ingeniero encargado  de 
la Seguridad Industrial y Salud Ocupacional por parte de la Interventoría.�
�
�
�
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�
�
3.8    ASPECTOS LOGÍSTICOS �
�
Durante este periodo, el contratista tuvo el siguiente personal, equipo e instalaciones:�
�
3.8.1    Personal Técnico y Administrativo: �
�

NOMBRE��
Alberto Murillo Palmera  José de 
la Cruz Martínez Reyes��
Diana María Restrepo Avendaño  
Diana Milena Duque Velásquez  
Ramón Velásquez  Edwin Ospino 
Mestre  Hugo Caballero Baute   
Sorelis Torres Quintero�

�
�
�

CARGO��
Director de Obra  Residente de 
Obra  Trabajadora Social   
Técnico en Salud Ocupacional  
Topógrafo�
�
Almacenista  Auxiliar 
Administrativo  Secretaria y 
Auxiliar Contable�

�
La Interventoría lleva un registro diario del personal involucrado en la obra, llevando un  
control  de  la  dotación  de  los  elementos  de  protección  personal  y  de  las  
respectivas  afiliaciones al sistema de seguridad social y parafiscales.�
�
En el Anexo 6 se relaciona el personal tanto administrativo como operativo vinculado por  el 
Contratista al desarrollo del proyecto, durante el presente período.�
�

3.8.2 Equipo: � � �
� � EQUIPO� REFERENCIA� CANTIDAD �
� � Retroexcavadora� Caterpillar 428� 1�
� � Retroexcavadora� Caterpillar E200B� 1�
� � Retroexcavadora� Hitachi EX 200� 1�
� � Bobcat� S175� 1�
� � Volquetas� Varias� 8�
� � Montacargas� Yale� 1�

�
La Interventoría lleva un registro del equipo utilizado en obra y el estado del mismo.�
�
3.8.3    Instalaciones: �
�
• El contratista readecuó sus oficinas administrativas y operativas localizadas ubicada al  

lado del lote donde se construirá la EBAR con dirección Carrera 4ª No. 68 - 360.   
• Lote  de  almacenamiento  de  tubería,  material  de  obra  y  equipo,  ubicada  en  

el  lote  destinado para la construcción de la EBAR, sobre la Troncal del Caribe cerca a la 
EDS  Zuca.  

�
�
�
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� 3.8.4� Estado del Tiempo � � � � � � � �
�

� SEMANA � � Lunes � Martes � � Miércoles � Jueves � Viernes � Sábado � Domingo � �
�

� Del 17 al 23 de�
� SOL.� SOL� � SOL� L.L� S� S� SOL�

�
�

� Septiembre� �
�

� � � � � � � � � � � �

� Del 24 al 30 de�
� SOL.� S� � L.L� L.L� SOL� SOL� SOL�

�
�

� Septiembre� �
�

� � � � � � � � � � � �

� Del 01 al 07 de�
� S� L.L� � SOL� L.L� L.L� SOL� S�

�
�

� � Octubre� �
�

� � � � � � � � � � � � �

� Del 08 al 14 de�
� L.L� L.L� � SOL� S� SOL� SOL� SOL�

�
�

� � Octubre� �
�

� � � � � � � � � � � �
�

� S:� SECO:� � � Día gris sin lluvia� � � � �
�

� SOL:� SOLEADO:� � Presencia de sol� � � � �
�

� L.L.:� LLUVIA LEVE:� � Brisa� � � � � �
�

� L.F.:� LLUVIA FUERTE:� � Tormenta� � � � � �
�

�
3.9    CONTROL DE CALIDAD �

�
• El contratista entregó la licencia de explotación de la cantera de donde extraerán los  

materiales  pétreos  AGREGADOS  Y  ARENAS  SANTA  ELENA  LTDA,  la  cual  
se  encuentra vigente hasta el 26 de julio de 2037.   

• El contratista entregó el protocolo de calidad de la tubería RIB STEEL suministrada   
• El contratista entrego también el certificado de calidad de la tubería HD suministrada   
• El  contratista  entregó  a  la  Interventoría,  el  diseño  de  las  mezclas  de  

concretos  y  morteros que se realizaran en obra. El contratista aclara que los concretos 
a utilizar en  la obra, serán concretos de central de mezclas. El concreto para los 
manholes, serán  hechos en obra con su respectivo control de calidad.   

• Igualmente  el  contratista  entrega  los  ensayos  de  compactación  de  los  
materiales  a  utilizar  para  el  relleno  o  cimentación  de  la  tubería,  que  se  
extraerán  de  la  cantera  antes citadal   

• Se  realizan  ensayos  de  densidades  de  campo  al  relleno  compactado  con  
material  proveniente de la excavación.   

• El contratista hace entrega de los resultados de las densidades de campo realizadas  al 
relleno compactado con material proveniente de la excavación  

�
�
�

4     INFORME ADMINISTRATIVO BÁSICO SERVICIO DE INT ERVENTORÍA  
4.1    GENERALIDADES DEL SERVICIO DE INTERVENTORÍA �
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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�
Aguas   de   Manizales   S.A.   E.S.P.   dentro   de   sus   funciones,   esta   
desarrollando   las  actividades  de  interventoría  técnica,  administrativa  y  financiera  
del  proyecto  objeto  del  presente informe.�
�
Este informe administrativo contempla las actividades de control y supervisión a las obras  
ejecutadas en el desarrollo del presente contrato desde el 16 de Septiembre hasta el 15  de 
Octubre de 2007.�

�
4.2    ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTOR ÍA  
4.2.1    Actividades básicas �
�
�
Equipo de la Interventoría vinculado a la fecha:�
�

NOMBRE� CARGO�
�

Margarita Jaramillo Quiceno� Directora de Interventoría�
�

Santiago López Suárez� Residente de Interventoría�
�

Jhonny Castillo C.�
Ingeniero Seguridad Industrial y Salud�

�

Ocupacional� �

�
�

José Alfonso Brito Escobar� Supervisor de Obra�
�

Wilson Ardila� Topógrafo�
�

�
- A  la  fecha  se  ha  evaluando  el  cronograma  de  obra  presentado  por  el  

contratista,   haciendo los comentarios necesarios para su ajuste. El día 5 de octubre se 
aprobó el  cronograma de obra presentado por el contratista, con el cual se mediran los 
avances  o atrasos de la obra.   

- Igualmente  se  revisaron  los  APU  entregados  por  el  contratista.  Se  está  a  
la  espera  que el contratista entregue la totalidad de los A.P.U.   

- Se ha trabajado en todo lo relacionado con la seguridad Industrial, revisando el nuevo  
Plan de Seguridad Industrial presentado por el contratista.  

�
4.2.2    Control Técnico de la Obra �
�
Dado  que  durante  el  período  del  presente  informe  el  Contratista,  identifico  las  
zonas  donde se ejecutará el Proyecto, se le hizo los requerimientos para la iniciación 
inmediata  de  la obra.��
En  el  periodo  el  Contratista  inicio  la  excavación  de  la  Estación  de  Bombeo  
de  Aguas  Residuales,  la  cual  fue  replanteada  y  localizada  por  la  Interventoría,  
sin  embargo,  esta  actividad  fue  suspendida.  Igualmente  se  dio  inicio  a  la  
construcción  de  la  línea  de  impulsión.��
La  Interventoría  verificó  la  tubería  suministrada  en  obra  y  corroboró  que  se  
encuentra  debidamente  certificado  de  acuerdo  a  los  protocolos  de  calidad  
entregados  por  los  dos  proveedores (Pamcol y Durman Esquivel).��
Igualmente  la  Interventoría  se  encuentra  presente  durante  la  toma  de  
densidades  de  campo   de   los   rellenos   ejecutados,   verificando   su   
cumplimiento   de   acuerdo   a   las�
�
�
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�
Especificaciones Técnicas.�
�
4.2.3    Control Administrativo y Financiero �
�
En  el  período  transcurrido  la  Interventoría  ha  realizado  el  seguimiento  de  
carácter  administrativo y financiero.�
�
• Informes Semanales.   
• Informe Mensual de Avance.   
• Revisión y control del personal del Contratista.   
• Revisión y control de la maquinaria y equipo del Contratista.   
• Control de recursos del Contratista.   
• Proyección del Acta de Recibo Parcial de Obra  
 
4.2.4    Control Contractual y Legal del Contrato  
 
• Revisión y aprobación de documentos preliminares   
• Control del programa de obra   
• Control de pólizas   
• Revisión de Análisis de Precios Unitarios   
• Revisión de Pagos a la Seguridad Social   
• Revisión del pago de los aportes parafiscales   
• Revisión del pago de nómina  
 
4.2.5    Control de Impacto Urbano  
 
• Control de señalización y manejo del tránsito sobre la vía Troncal del Caribe.  
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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